m HOCHSTETTEN: Eidgendssisches Hornusserfest 2024

Die Planungsarbeiten laufen
aut Hochtouren

Der nachste eidgendssische Hormnusser-Grossanlass findet in Hochstetten statt

Erneut im Hybridformat, jedoch mit
deutlich hoherer Prasenz vor Ort, fand
die sechste OK-Sitzung des Eidgends-
sischen Hornusserfests 2024 (EHF 24)
im Klubhaus der Hornussergesellschaft
Hochstetten statt. Durch die Absage
der diesjahrigen Austragung in Tho-
rigen-Bleienbach, die das OK EHF 24
sehr bedauert, erhalten die Organisa-
toren ein halbes Jahr frither als geplant
den Status, der nachste eidgendssische
Grossanlass in der Agenda der Hor-
nusser zu sein.

Ressort Personal komplett

Mit Gregor Derks, selbst aktiver Hor-
nusser bei der HG Grafenried-Jegens-
torf und wohnhaft in Hochstetten,
stosst eine versierte Personlichkeit zum
Ressort Personal. Als Gemeinderat ist
er zudem der ideale Bruckenbauer zur
Bevolkerung der Austragungsgemein-
de sowie der angrenzenden Dorfer.

Sponsoring als Knacknuss

Obwohl die Pandemie die Suche nach
potenziellen Sponsoren einschrankt,
kann Ressortleiter Hugo Kummer von
einigen konkreten Angeboten berichten.
Bei einem Gold- und zwei Silberspon-
soren liegen sogar schon mundliche
Zusagen vor. Nun geht es an die Aus-
arbeitting der entsprechenden: schrift-
lichen Vertrage und deren Unterzeich-
nung. Mit etwas Verwunderung stellt
OK-Prasident Michael Kummer fest,
dass insbesondere bei der Suche einer
Partnerschaft mit einem Detailhandler
sowie einer Bank, die durch die Pande-
mie keine wirtschaftlichen Einbussen

zu verzeichnen hatten, noch keine nen-
nenswerten Ergebnisse vorliegen.

Das Festgeldnde nimmt Form an
Der Ressortleiter Bau, Michael Kum-
mer, stellt dem OK die aktuellen

Plane des Festgelandes vor. Durch die

zusitzlichen Wohnbauten, die seit der
letzten Austragung des EHF in Hoch-
stetten im Jahr 2009 realisiert wurden,
musste die Situation den Gegeben-
heiten angepasst werden. Zusitzlich
liess er Erkenntnisse seitens der Logis-
tik im Austausch mit dem Baulei-
ter des damaligen Infrastruktur- und
Cateringpartners einfliessen. Hier ist
deutlich zu spiren, dass die Planungs-
arbeiten bereits Schwung aufgenom-
men haben und der Ressortleiter viel
Engagement und Feuer vermittelt. Die
Plane werden nun weiter verfeinert
und laufend aktualisiert.

Nachster Meilenstein Budget

Da die Austragung des diesjahrigen
EHF in Thorigen-Bleienbach abgesagt
werden musste, erteilt der OK-Prisi-
dent den Ressortleitern den Auftrag,
die wichtigsten Lieferanten zur Offert-
stellung einzuladen, damit der Ressort-
leiter Finanzen, Andreas Schneider, ein
erstes Grobbudget fir den Grossan-
lass erstellen kann. Bevorzugt werden
zum einen Partner, die sich mit einem
Sponsoring bereits in Stellung gebracht
haben, oder Lieferanten, die sich bei
der Austragung im Jahr 2009 bewahrt
haben. Kontinuitat, Zuverlassigkeit
und Regionalitat zeichneten auch den
damaligen Grossanlass aus. 2vg



